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Departamento: Control y fiscalizacidon 6.719 ] .
Asunto: Liquidacion definitiva ENCOMIENDA DE GESTION DE REALIZACION DE EXCAVACIONES
ARQUEOLOGICAS EN LA PLAZA DE LA FRUTA DE ELCHE.

TRASLADO DE ACUERDO

La Junta de Gobierno Local, en sesidn celebrada el dia 27 de marzo de 2015, adoptd entre
otros, el Acuerdo que se transcribe literaimente a continuacién:

“Vista la documentacién presentada el dia 12 de marzo de 2015, por el Gerente de la
mercantil municipal Promociones e Iniciativas Municipales de Eiche, S.A. (PIMESA, en adelante) relativa
a la Liquidacion definitiva de la ENCOMIENDA DE GESTION DE REALIZACION DE EXCAVACIONES
ARQUEOLOGICAS EN LA PLAZA DE LA FRUTA DE ELCHE (Encomienda, en adelante), aprobado por el
Consejo de Administracidn de la empresa en sesidn celebrada el dia 28 de julio de 2014.

Fundamentos de hecho.-

1.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de agosto de 2013 se acordd
encomendar a la mercantil PIMESA la realizacién de las excavaciones arqueoldgicas en la Plaza de la
Fruta, para comprobar la posible existencia de restos arqueoldgicos, con el objetivo de determinar la
compatibilidad de la construccion del nuevo Mercado Central.

En la Encomienda se recogia, en su cldusula 13 “REGIMEN DE FINANCIACION DE LA
ENCOMIENDA Y RETRIBUCION A PIMESA", se recogia que los gastos inherentes a la presente
Encomienda correrian a cargo del adjudicatario del "CONTRATO DE CONCESION DE OBRAS PUBLICAS
PARA REDACCION DE PROYECTO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL NUEVO MERCADO CENTRAL EN
ELCHE", con el limite mdximo de 230.956,70 €, IVA excluido, que se fijaba en la cldusula 12
“PRESUPUESTO DE GASTOS" de la ENCOMIENDA, debiéndose establecer en el Pliego de prescripciones
técnicas y en Pliego de cldusulas administrativas particulares la forma y plazos de pago a PIMESA.

2.- La Junta de Gobierno Local, en sesidn celebrada el dia 2 de agosto de 2013, aprobd el
Pliego de prescripciones técnicas y el Pliego de cldusulas administrativas particulares. En el apartado
5.1 PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO del Pliego de cldusulas administrativas
particulares, se establecia que "En el precio de la obra civil se encuentran incluidos el coste del
proyecto de excavacién arqueoldgica en plaza de la Fruta, cuya ejecucion realizard el Ayuntamiento,
mediante contratacidon a terceros o a través de medios propios, y cuyo coste, con un mdximo de
230.956,70 €, I.V.A. excluido, habrd de ser ingresado por la adjudicataria dentro de los tres meses
siguientes a la adjudicacién, previa liquidacion realizada por el drea de Hacienda del Ayuntamiento, vy
en todo caso con cumplimiento de los plazos previstos en la Ley General Tributaria™.

3.- Bl dia 7 de agosto de 2013 el Consejo de Administracidon de PIMESA fue informado del
encargo efectuado en la Encomienda, aprobdndose en dicha fecha el Pliego de condiciones para
confratar la ejecucion de las obras objeto de la Encomienda, conforme al correspondiente Proyecto
de obras aprobado por la Junta de Gobierno Local del dia 2 de agosto.

Dicho contrato fue adjudicado a la mercantil URBANA DE EXTERIORES, SL, por un importe de
155.424,38 €, IVA excluido, formaliz&indose el mismo el dia 3 de octubre de 2013.

4.- El dia 22 de octubre de 2013 la Conselleria de Educacion, Cultura y Deporte autorizd el
Proyecto de Intervencién arqueoldgica, exigiendo la excavacion de toda la superficie afectada,
modiificando la previsién inicial de ejecucion de la excavaciéon en dos fases.

A consecuencia de esta exigencia, debid redactarse el “Proyecto modificado de Excavacion
arqueoldgica en la Plaza de la Fruta”, el cual fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local del dia 13 de diciembre de 2013. Este hecho motivd que se tuviera que revisar el precio del
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contrato de ejecucidn de obras, formalizédndose el dia 9 de enero de 2014 un nuevo documento con
la empresa URBANA DE EXTERIORES, SL., por un precio de 170.963,52 €, IVA excluido, previa aportacion
por la adjudicataria de relacién de precios de las nuevas unidades de obra.

El importe fijado en el contrato se abonaria mediante certificaciones mensuales, las cuales se
ha formalizado en las siguientes facturas, tal y como se recoge en la documentacidon presentada por
la mercantil PIMESA:

Serie | N° Fecha Importe
14 | 14 | 31/enero/2014| 42.634,84
14 | 46 | 28/febrero/2014| 25.341,15
14 | 77 23/abril/2014 | 56.129,13
14 1141 31/mayo/2014| 39.934,38

Pendiente de facturar 6.924,02
Total | 170.963,52

Respecto de las facturas presentadas para justificar dicho coste, se ha acreditado que
cumplen los requisitos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Anadido, en el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Ahadido, y en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacién. También se ha verificado la
inexistencia de errores aritméticos en los cdlculos de las mismas.

En cuanto al importe no facturado, el motivo es que se encuentra pendiente de entregar por
la mercantil adjudicataria del confrato diversa documentacion técnica (Memoria Preliminar
acompanada de copia del acta de depésito de los materiales hallados en la excavacion en el Museo
Arqueolégico de Elche y Memoria Cientifica), la cual debe presentarse antes del 14 de abril de 2015.
Se considera que al tratarse de un coste incurso dentro del limite del contrato celebrado, el mismo
debe admitirse a efectos de la aprobacién de la liquidacién definitiva de la Encomienda.

5.- Al margen del contrato de ejecucidn de las excavaciones arqueoldgicas, para realizar las
mismas fue necesario celebrar diversos contratos puntuales y abonar diversas facturas, cuyos
conceptos e importes se detallan mds adelante.

La ejecucién de dichos costes ha supuesto que se haya superado el importe previsto de
ejecucidon de obra recogido en la Encomienda. No obstante, dado que se ha reducido el gasto de la
direccién de obra presupuestado, la cantidad total del encargo realizado no supera el total
presupuestado, por lo que debe admitirse dicho incremento de costes en la ejecucién de las obras.

Respecto de la contratacién de los bienes y servicios mencionados, se ha contrastado que se
ha readlizado dentro de las atribuciones que tiene el gerente dentro de los Estatutos de la mercantil
PIMESA. Asimismo, se ha comprobado que la facturas presentadas cumplen los requisitos establecidos
en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Anadido, en el Real Decreto
162471992, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Ahadido, y en
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturacién. Asimismo, se ha comprobado la inexistencia de errores
aritméticos en los cdlculos de las mismas.

5.1.- Contrato de suministro, alquiler y transporte de contenedores de escombros, suscrito con
la mercantil URBANA DE EXTERIORES, SL, por un importe total de 8.057,73 €, IVA excluido.

Serie | N° Fecha Importe [
14 55 | 26/marzo/2014 423,20
14 56 | 26/marzo/2014| 2.962,40
14 78 | 23/abril/2014| 3.182,46
14 108 30/abril/2014 | 1.489,67

Total | 8.057,73

Ajuntament d’Elx - Intervencid. C/Troneta 6 — 22 P{ 03203 Elx. 2deb
Tel. 966 658 038. Fax 966 658 134 - jpastor@ayto-elche.es

* eLr'he

Oases Filedaerrines



Ayuntamiento de Elche *e._che

Casas Meddderriones

5.2.- Trabajos de sendlizacion horizontal, realizado por SENVIALSOL, SL, con un coste total de
729,35 €, IVA excluido.

N° Fecha Importe
140002 | 13/enero/2014 729,35

5.3.- Trabagjo de by - pass de tuberia de agua potable, ejecutado por la mercantil AIGUES |
SANEJAMENT D'ELX, SA, por un importe total de 270,45 €, IVA excluido.

N° Fecha Importe
07132014J100000580 | 05/marzo/2014 270,45

5.4.- Trabdjos de retirada de tuberia de agua potable, ejecutado por AIGUES | SANEJAMENT
D'ELX, SA, con un gasto total de 716,14 €, IVA excluido.

N° Fecha Importe
07132014J100000581 | 05/marzo/2014 716,14

5.5.- Contrato de trabajos de desvio y reposicion de la red del gas, firmado con GAS NATURAL
CEGAS, SA, con un importe total de 2.945,60 €, IVA excluido.

N° Fecha Importe
9114307053 | 05/marzo/2014| 2.945,60

5.6.- Trabajos de reposicion de tuberia de agua potable, ejecutado por AIGUES | SANEJAMENT
D'ELX, SA, con un gasto total de 1.311,72 €, IVA excluido.

N° Fecha Importe
07132014J100001265 | 21/mayo/2014| 1.311,72

5.7.- Contrato de ejecucién de vallados de excavacion, suscrito con OBRAS Y SERVICIOS PACO
SELVA, SA, con un coste total de 11.806,50 €, IVA excluido.

[ N° Fecha Importe
103/2014 | 03/julio/2014 | 11.806,50

J 5.8.- Contrato de ejecucidn de excavacion mecdnica de sondeos, firmado con MIRACER, SL,
con un gasto de 2.165,00 €, IVA excluido.

N° Fecha Importe
41 | 02/septiembre/2014 | 2.165,00

5.9.- Contrato de ejecucion de excavacidén manual de sondeos, suscrito con ESTRATS TREBALLS
D'ARQUEOLOGIA, SL, por unimporte de 3.152,00 €, IVA excluido.

Ne° Fecha | Importe
14-2014-PIMESA-O1 | 30/julio/2014 | 1.648,00
Pendiente de facturar 1.504,00
Total | 3.152,00

Respecto a la cantidad pendiente de facturar, los motivos son los mismos que los explicados
anteriormente respecto a la cantidad no facturada de los gastos de ejecucidon de las excavaciones
arqueoldgicas, por lo que también debe aceptarse este importe a efectos de la liquidacién definitiva.

6.- Respecto a la direccién de las ejecucidon de las obras, que en la Encomienda estaba
previsto por un importe total de 8.329,41 €, IVA excluido, se ha procedido a ejecutar directamente por
el Arquitecto Técnico de PIMESA, reduciendo los costes de este epigrafe para compensar el
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incremento del gasto de ejecucion de las excavaciones arqueoldgicas, a consecuencia del Proyecto
modificado.

Por parte de PIMESA se han presentado el siguiente desglose del coste de la direccién de

obras:
Concepto Importe
. . . 1.484,43
Direccién de obra de excavacion 2.249.05
Direccion de obra de vallado 466,69
Direccion de obra de sondeos 466,69

Total 4.666,86

7.- En cuanto a la Coordinacién de seguridad y Salud, con un presupuesto de 2.915,29 €, IVA
excluido, en la Encomienda, se han firmado los contratos que se detallan a continuacién.

Respecto de la contratacidon de los servicios mencionados, se ha confrastado que se ha
redlizado dentro de las afribuciones que tiene el gerente dentro de los Estatutos de la mercantil
PIMESA. Asimismo, se ha comprobado que la facturas presentadas cumplen los requisitos establecidos
en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Anadido, en el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Anadido, y en
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturacién. También se ha verificado la inexistencia de errores aritméticos
en los cdlculos de las mismas.

7.1.- Contrato de Coordinacién de Seguridad y Salud de las obras de excavacidn, suscrito con
ATEDUR, INGENIERIA Y GESTION, SL., con un coste total de 1.500,00 €, IVA excluido.

N° Fecha | Importe
001/14 | 09/enero/2014 150,00
| 006/14 [ 20/marzo/2014 536,76
014/14 | 23/junio/2014 813,24

Total | 1.500,00

7.2.- Contrato de Coordinacién de Seguridad y Salud de las obras de vallado, suscrito con
ATEDUR, INGENIERIA Y GESTION, SL., con un coste total de 500,00 €, IVA excluido.

N° Fecha Importe
013/14 | 09/junio/2014 250,00
019/14 15/julio/2014 250,00

Total 500,00

7.3.- Contrato de Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras de sondeos, suscrito con
ATEDUR, INGENIERIA Y GESTION, SL. con un coste total de 300,00 €, IVA excluido.

N° Fecha Importe
024/14 | 12/septiembre/2014 300,00

8.- El resumen de los gastos detallados anteriormente se reproduce a continuacién,
compardndolo con el presupuesto de la Encomienda, es el siguiente (Importes con IVA excluido):

Presupuesto | .. . Az
- Liquidacién
Costes segun .
h final
- Encomienda
COSTES DIRECTOS
1.- Ejecucién excavaciones arqueoldgicas 198.239,83 | 170.963,52
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2.- Contrato suministro, alquiler y transp. contenedores 0,00 8.057,73
3.- Sendalizacién horizontal 0,00 729,35
4.- By-pass tuberia agua potable 0,00 270,45
5.- Retirada tuberia agua potable 0,00 716,14
6.- Desvio y reposicion de la red de gas 0,00 2.945,60
7.- Reposicion tuberia agua potable 0,00 1.311,72
8.- Ejecucidn Vallado excavacion 0,00 11.806,50
9.- Ejecucion Excavacién mecdnica sondeos 0,00 2.165,00
10.- Ejecucién Excavacién manual sondeos 0,00 3.152,00
Costes Directos de Ejecucion 198.239,83 | 202.118,01
11.- Direccidn de obra excavacién 8.329.41 3.733,48
12.- Direccién de obra vallado 0,00 466,69
13.- Direccién de obra sondeos 0,00 466,69
14.- Coordinacién de seguridad y salud obra excavacion 2.915,29 1.500,00
15.- Coordinacién de seguridad y salud obra vallado 0,00 500,00
16.- Coordinacién de seguridad y salud obra sondeos 0,00 300,00
Costes Directos de Direccion 11.244,70 6.966,86
TOTAL COSTES DIRECTOS 209.484,53 | 209.084,87

COSTES INDIRECTOS Y MARGEN
Gastos generales (5% s/ costes directos) 10.474,23 10.454,24
Margen operativo (5% s/ costes directos e indirectos) 10.997.94 10.976,96
TOTAL COSTES INDIRECTOS Y MARGEN 21.472,16 21.431,20
TOTAL COSTES DIRECTOS, INDIRECTOS Y MARGEN 230.956,69 | 230.516,07

Por lo tanto, procede fijar el precio final de la ejecucién de la Encomienda en 230.514,07 €, IVA
excluido, el cual deberd ser facturado por PIMESA a la mercantil adjudicataria del contrato de
concesidon de obra publica, en cumplimiento de lo recogido en la misma y en el Pliego de cldusulas
administrativas particulares del contrato.

En cuanto a la solicitud de la empresa PIMESA de que se ingrese directamente a sus cuentas
bancarias el importe de la liquidacién, se considera que la aceptacion de dicha peticidon facilitaria los
trémites contables y fiscales de la emisidon y cobro de la factura, por lo que se considera adecuado
estimar su solicitud.

9.- El contrato de concesion de obra publica del que deriva la presente Encomienda, fue
adjudicado definitivamente mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 5 de diciembre de
2014, a la mercantil APARCAMIENTO CIUDAD SANITARIA, SA, formalizdndose el mismo el dia 6 de marzo
de 2015.

Por lo tanto, dicha empresa deberd ingresar la cantidad de 230.516,07 €, IVA excluido, en las
cuentas bancarias de PIMESA, SA, dentro de los plazos del articulo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

1.- Arficulo 127.1.g} de la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de mayo),
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de modernizacién del gobierno local.

2.- Encomienda de gestidon de readlizacidon de excavaciones arqueoldgicas en la Plaza de la
Fruta de Elche.
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3.- Pliego de prescripciones técnicas y Pliego de cldusulas administrativas particulares del
CONTRATO DE CONCESION DE OBRAS PUBLICAS PARA REDACCION DE PROYECTO, CONSTRUCCION Y
EXPLOTACION DEL NUEVO MERCADO CENTRAL EN ELCHE.

4 .- Articulo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Vistos los antecedentes citados, se propone a la Junta de Gobiemno Local la adopcién de los
siguientes Acuerdos:

1.- Aprobar la liqu,idocién definitiva de la ENCOMIENDA DE GESTION DE REALIZACION DE
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN LA PLAZA DE LA FRUTA DE ELCHE, fijando el coste total de la
misma en 230.516,07, IVA excluido.

2.- Nofificar a la mercantil APARCAMIENTOS CIUDAD SANITARIA, SA, para que ingrese dicha
cantidad en las cuentas bancarias de PIMESA, remitiéndose la factura emitida junto con el presente
Acuerdo, con expresidn de los recursos que correspondan.

3.- Nofificar la presente resolucidén a la mercantil PIMESA, con expresidon de los recursos que
correspondan, requiriéndole para que comunique a la Intervencién Municipal el ingreso en su cuenta
bancaria del importe facturado, por parte de la empresa adjudicataria del Contrato de concesion de
obra publica.

4.- Comunicar el presente Acuerdo al Servicio Municipal de Contratacién.

No obstante, la Junta de Gobierno Local, con su superior criterio, resolverd.”

Lo que se comunica a los efecigs oportunos.

%
Eiche, a 27-§ie marzo de K~
=i

“EtVicesecretario Acci@ﬁjuntqnze?;gfl’x
PS Jefe de Servicio de lm%m/

Recursos: Contra esta resolucion, que agota la via administrativa, podrd interponer ante el érgano que la
dicté Recurso de Reposicion en el plazo de UN MES a contar desde el dia siguiente a su notificacion o, bien,
directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de igual cardcter de Elche en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a su nofificacién.

En el supuesto de que interpusiera Recurso de Reposicidn y no se dictara y nofificara su resolucion en el
plazo de un mes, se entenderd desestimado y dispondrd de un plazo de DOS MESES contados a partir del siguiente
a aquel en que se entiende desestimado para interponer el correspondiente Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de igual cardcter de Elche.

Advertencia: La interposicién del recurso no suspende la efectividad del acto recumido.

JUSTIFICANTE DE LA NOTIFICACION: RECIBI EL DUPLICADO
Elx, a
Firma
DNI:
DILIGENCIA DE NOTIFICACION
En caso de imposibilidad de notificacidén por no encontrarse el interesado en el
| domicilio _
Primer Intento Segundo Intento
Fecha: Hora: Fecha: Hora:
Circunstancias: 0 Entregado | Circunstancias: 0 Entregado
|
o Desconocido o Ausente o Desconocido O Ausente
o Rehusado o Otras causas | © Rehusado o Otras causas
DNI Notificador: DNI Notificador:
Firma Notificador Firma Notificador ¥
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